EVERGREEN CONSTRUCTION

Pleasantdale Elementary School Blasting Schedule
February 4, 2019

Area	Description of Work	Work Starts	Work Ends	02/04/19 M	02/05/19 T	02/06/19 W	02/07/19 Th	02/08/19 Fr	02/09/19 Sa	02/11/19 M	02/12/19 T	02/13/19 W	02/14/19 Th	02/15/19 Fr	02/16/19 Sa	02/ M
	SITEWORK															
	Rock Drilling	02/02/19	02/04/19	■												
	Charge Loading, Charge Ignition and Safing @ 3:00pm	02/05/19	02/05/19		■											
	Rock Drilling	02/06/19	02/06/19			■										
	Charge Loading, Charge Ignition and Safing @ 3:00pm	02/07/19	02/07/19				■									
	Rock Drilling	02/08/19	02/09/19					■	■							
	Unforeseen Rock Excavation and Crushing	02/11/19	03/26/19							■	■	■	■	■	■	■
	Charge Loading, Charge Ignition and Safing @ 3:00pm	02/11/19	02/11/19							■						
	Rock Drilling	02/12/19	02/12/19								■					
	Charge Loading, Charge Ignition and Safing @ 3:00pm	02/13/19	02/13/19									■				
	Rock Drilling	02/14/19	02/14/19										■			
	Charge Loading, Charge Ignition and Safing @ 3:00pm	02/15/19	02/15/19											■		
	Rock Drilling	02/16/19	02/16/19												■	
	Charge Loading, Charge Ignition and Safing @ 3:00pm	02/18/19	02/18/19													■