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Autor:
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Ein Projekt ist durch die zeitliche Begrenzung, durch klare Ziele und durch den Umfang der bereitgestellten Ressourcen, aber auch durch die Neuartigkeit der Aufgabe und die Gefahr des 

Misserfolgs charakterisiert. Gerade im Qualitätsmanagement bestehen oft eine Reihe von Verbesserungsprojekte parallel. Es besteht die Gefahr, dass diese nicht professionell 

abgearbeitet werden, gewissermaßen im "Sand verlaufen". Durch eine transparentes Projektmanagement kann diese Gefahr minimiert werden. 

In DIN 69901 ist Projektmanagement definiert als die „Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisationen, -techniken und -mitteln für die Abwicklung eines Projektes“. 

Projektmanagement  mit Projektplanung und Projektverfolgung umfasst also alle Aktivitäten, die für eine sach-, termin- und kostengerechte Abwicklung von Projekten erforderlich sind. 

Um dies zu erreichen, wirkt Projektmanagement  „regelnd“ auf den Projektablauf ein. Ein rechnerunterstütztes Projektmanagement kann in allen Phasen eines Projektes nützlich sein, zum 

Beispiel um die termingerechte Abwicklung sicher zu stellen.

Dieses QUALITY APP bietet die Möglichkeit bis zu zehn Projekte oder Teilprojekte terminlich zu planen und im zeitlichen Ablauf darzustellen. Der Zeitrahmen ist taggenau vom Jahr 2013 

bis zum Jahr 2025 vorbereitet. Der zeitliche Projektumfang wird in Bruttotagen und unter Berücksichtigung von Samstagen, Sonn- und Feiertagen in Nettotagen ermittelt. Bezogen auf das 

aktuelle Datum wird der terminliche Projektstatus festgelegt und in einem Gantt-Diagramm visualisiert. Es können bis zu 20 besondere Termine, wie zum Beispiel Meilensteine, 

projektbezogen eingegeben und dargestellt werden.

Dieses QUALITY APP unterstützt Projektleiter oder Projektbeauftragte bei der Terminüberwachung.

Die Applikation ist im Excel-Format und kann sofort eingesetzt werden. Individuelle Veränderungen sind möglich.
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Lizenzvereinbarung

 

Dieses Produkt "Projektmanagement" wurde von uns mit großem Aufwand und großer Sorgfalt hergestellt. 

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt (©). Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Weitergabe, der Übersetzung, des Kopierens, der Entnahme 

von Teilen oder der Speicherung bleiben vorbehalten. 

Bei Fehlern, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Nutzung dieses Softwareproduktes führen, leisten wir kostenlos Ersatz. Beschreibungen und Funktionen 

verstehen sich als Beschreibung von Nutzungsmöglichkeiten und nicht als rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Wir übernehmen keine Gewähr 

dafür, dass die angebotenen Lösungen für bestimmte vom Kunden beabsichtigte Zwecke geeignet sind.

Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für Ihre eigene Arbeit und für die Information innerhalb Ihres Unternehmens zu verwenden. Sollten Sie es 

in anderer Form, insbesondere in Schulungs- und Informationsmaßnahmen bei anderen Unternehmen (Beratung, Schulungseinrichtung etc.) verwenden wollen, 

setzen Sie sich unbedingt vorher mit uns wegen einer entsprechenden Vereinbarung in Verbindung. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Bitte 

melden Sie sich, wenn Sie ein Update wünschen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg mit dieser Applikation

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com 



Projektmanagement
Heute 02.08.2013

Projekte

Start Ende

Dauer 

Kalendertage

brutto

Dauer

Arbeitstage

netto

zeitlicher Status

heute

Laufzeit in 

Prozent

1 Projekt1 15.02.2013 11.02.2014 362 258 in Arbeit 46%

2 Projekt2 19.01.2013 02.08.2013 196 140 abgeschlossen 100%

3 Projekt3 11.01.2013 04.09.2015 967 691 in Arbeit 21%

4 Projekt4 01.02.2013 04.05.2013 93 66 abgeschlossen 100%

5 Projekt5 01.02.2015 04.09.2016 582 415 noch nicht begonnen 0%

6 Projekt6 04.02.2013 25.05.2013 111 80 abgeschlossen 100%

7 Projekt7 05.05.2013 08.08.2013 96 69 in Arbeit 93%

8 Projekt8 06.05.2013 09.08.2013 96 70 in Arbeit 92%

9 Projekt9 07.05.2013 10.08.2013 96 69 in Arbeit 91%

10 Projekt10 01.02.2014 23.05.2014 112 80 noch nicht begonnen 0%

Besondere Termine Projekt
1 Ereignis1 29.04.2013 2

2 Ereignis2 22.02.2013 1
3 Ereignis3 03.01.2014 8

4 Ereignis4 04.03.2015 9
5 Ereignis5 05.04.2017 8
6 Ereignis6 29.02.2016 6

7 Ereignis7 07.03.2013 5
8 Ereignis8 08.05.2013 3
9 Ereignis9 09.01.2013 8

10 Ereignis10 01.10.2013 5
11 Ereignis11 11.01.2013 6
12 Ereignis12 12.01.2013 8

13 Ereignis13 13.01.2013 10

14 Ereignis14 14.01.2013 8
15 Ereignis15 15.01.2013 10
16 Ereignis16 16.01.2013 9

17 Ereignis17 17.01.2013 1
18 Ereignis18 18.01.2013 5
19 Ereignis19 19.01.2015 7

20 Ereignis20 20.01.2013 7



Projektmanagement
2013

Mai
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Fr So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Projekttage

1 Projekt1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 20

2 Projekt2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 20

3 Projekt3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 20

4 Projekt4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2

5 Projekt5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Projekt6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 25 16

7 Projekt7 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 27 18

8 Projekt8 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 26 18

9 Projekt9 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 25 17

10 Projekt10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Feiertag

10

200 Projekttag

200

131 Ereignistag

66%

Werktage

Projekttage brutto

Projekttage netto

Kapazität  netto

Auslastung netto

Aktive Projekte
2013

Mai



Projektmanagement
2013

Mai
Projekt1 Projekt2 Projekt3 Projekt4 Projekt5 Projekt6 Projekt7 Projekt8 Projekt9 Projekt10

1. Mi 1 2 3 4 0 6 0 0 0 0

2. Do 1 2 3 4 0 6 0 0 0 0 20

3. Fr 1 2 3 4 0 6 0 0 0 0 10

4. Sa 1 2 3 4 0 6 0 0 0 0 200

5. So 1 2 3 0 0 6 7 0 0 0 200

6. Mo 1 2 3 0 0 6 7 8 0 0 131

7. Di 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0 66%

8. Mi 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

9. Do 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

10. Fr 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0 Feiertag

11. Fr 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

12. So 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0 Projekttag

13. Mo 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

14. Di 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0 Ereignistag

15. Mi 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

16. Do 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

17. Fr 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

18. Sa 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

19. So 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

20. Mo 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

21. Di 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

22. Mi 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

23. Do 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

24. Fr 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

25. Sa 1 2 3 0 0 6 7 8 9 0

26. So 1 2 3 0 0 0 7 8 9 0

27. Mo 1 2 3 0 0 0 7 8 9 0

28. Di 1 2 3 0 0 0 7 8 9 0

29. Mi 1 2 3 0 0 0 7 8 9 0

30. Do 1 2 3 0 0 0 7 8 9 0

31. Fr 1 2 3 0 0 0 7 8 9 0

Projekttage brutto 31 31 31 4 0 25 27 26 25 0

netto 20 20 20 2 0 16 18 18 17 0

Auslastung netto

Werktage

Aktive Projekte

Kapazität  netto

Projekttage brutto

Projekttage netto

Mai

2013
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Projektmanagement 

Tage bis heute 
abgeschlossen 

Tage ab heute noch zu 
bearbeiten 
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