

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
แผนการในการดำเนินการวิจัยปี 2559

เพื่อให้การดำเนินการวิจัยมีแผนและวิธีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ได้กำหนดแผนการในการดำเนินการวิจัย ปี 2559 ไว้ดังนี้

ลำดับที่	กิจกรรมการดำเนินการ	ช่วงเวลาการดำเนินการ	รอบที่ 1	รอบที่ 2
1	การประชุมและการจัดทำงบประมาณการวิจัย ปี 2559	พฤษภาคม 2559		
2	นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2559	มิถุนายน 2559		
3	ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ระเบียบ แผนดำเนินการวิจัย และเกณฑ์ค่าใช้จ่ายการวิจัย	กรกฎาคม 2559		
4	อาจารย์เขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ปี 2559	กรกฎาคม- กันยายน 2559	1 กรกฎาคม- 5 สิงหาคม 2559	21 สิงหาคม- 10 กันยายน 2559
5	อาจารย์ส่งเค้าโครงการวิจัยเพื่อขอของบประมาณการวิจัย ปี 2559	กรกฎาคม-สิงหาคม 2559	20 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559	21 สิงหาคม-10 กันยายน 2559
6	คณะอนุกรรมการวิจัยพิจารณาเค้าโครงการวิจัย	สิงหาคม 2559	9-20 สิงหาคม 2559	13-20 กันยายน 2559
7	ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม พิจารณาเค้าโครงการวิจัย	สิงหาคม 2559	24-30 สิงหาคม 2559	23-30 กันยายน 2559
8	อาจารย์ที่ส่งโครงการวิจัยปรับแก้ไขเค้าโครงการวิจัย	กันยายน 2559	5-12 กันยายน 2559	5-12 ตุลาคม 2559
9	ประกาศผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2559	กันยายน 2559	16 กันยายน 2559	18 ตุลาคม 2559
10	ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	กันยายน 2559	รอบที่ 1	รอบที่ 2
11	การเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1	กันยายน-ตุลาคม 2559	กันยายน-ตุลาคม 2559	ตุลาคม- พฤศจิกายน 2559
12	ดำเนินการวิจัยตามแผนการวิจัย	ตามสัญญาทุน 2559	ตามสัญญาทุน 2559	ตามสัญญาทุน 2559