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Das Burndown-Diagramm ist ein Controllinginstrument innerhalb des Projektmanagements. Mit seiner Hilfe ist es möglich, den aktuellen Stand der Bearbeitung eines Projektes 

darzustellen. Die Graphik zeigt den Projektfortschritt in einer Kurve. Die Kurve gibt für jeden Punkt auf dem horizontalen Zeitstrahl an, wieviel Arbeit nach jeweils aktueller Schätzung zu 

jedem Zeitpunkt noch übrig war/ist, um das Ziel zu erreichen. Mittels einer auf den vergangenen Schätzwerten basierenden Trendlinie (zum Beispiel linear) durch die Kurve läßt sich das 

voraussichtliche zeitliche Ende des Projektes vorhersagen bzw. können sich andeutende Abweichungen vom Zeitplan innerhalb eines Projektes (Sprints) prognostiziert und rechtzeitig 

Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Insbesondere in der Projektentwicklungsstartegie SCRUM wird das Burndown-Diagramm zur Fortschrittskontrolle (Daily Scrum) eingesetzt. Das 

Scrum-Vorgehensmodell kennt drei Methoden: Product Backlog, Sprint Backlog und Burndown Chart.

Basis einer Projektanalyse mit Hilfe des Burndown-Diagramm ist die Sollkurve eines Projektverlaufs. In vielen Fällen kann man davon ausgehen, dass die Arbeitspakete vom Start bis zum 

geplanten Projektende linear abgearbeitet werden sollen. Im Vergleich zu der sich daraus ergebenden Linie können die tatsächlich abgearbeiteten Aufgaben in ihrer Kurve abweichen. 

Liegt die tatsächliche Kurve oberhalb oder unterhalb dieser Ideallinie, zeigt dies Abweichungen vom Plan, die entsprechende interpretiert zu wirksamen Korrekturen führen sollten. 

Verläuft die tatsächliche Bearbeitungskurve oberhalb der Ideallinie, bedeutet dies, dass eventuell mit Projektverzögerungen zu rechnen ist. Liegt sie unterhalb der Ideallinie, zeigt sie, dass 

schneller gearbeitet wurde, als ursprünglich geplant. Zur Unterstützung der Analyse wird in dieser Applikation  der aktuelle Effizienzgrad als Verhältnis zwischen aufgewendeter Arbeitszeit 

und erledigtem Projektvolumen angegeben. 

Dieses QUALITY APP aus der Reihe Probieren und Studieren bietet die Möglichkeit ein Projekt mit bis zu 20 Aufgaben (Sprints, Tasks) oder Teilprojekte terminlich taggenau in einem 

Zeitraum von bis zu 30 Arbeitstagen zu planen und im zeitlichen Ablauf darzustellen.

Dieses QUALITY APP unterstützt Projektleiter, Projektteams oder Projektbeauftragte bei der Terminüberwachung.

Die Applikation ist im Excel-Format und kann sofort eingesetzt werden. Individuelle Veränderungen sind möglich.
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Lizenzvereinbarung

 

Dieses Produkt "Projektmanagement: Das Burndown-Diagramm" wurde von uns mit großem Aufwand und großer Sorgfalt hergestellt. 

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt (©). Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Weitergabe, der Übersetzung, des Kopierens, der Entnahme 

von Teilen oder der Speicherung bleiben vorbehalten. 

Bei Fehlern, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Nutzung dieses Softwareproduktes führen, leisten wir kostenlos Ersatz. Beschreibungen und Funktionen 

verstehen sich als Beschreibung von Nutzungsmöglichkeiten und nicht als rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Wir übernehmen keine Gewähr 

dafür, dass die angebotenen Lösungen für bestimmte vom Kunden beabsichtigte Zwecke geeignet sind.

Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für Ihre eigene Arbeit und für die Information innerhalb Ihres Unternehmens zu verwenden. Sollten Sie es 

in anderer Form, insbesondere in Schulungs- und Informationsmaßnahmen bei anderen Unternehmen (Beratung, Schulungseinrichtung etc.) verwenden wollen, 

setzen Sie sich unbedingt vorher mit uns wegen einer entsprechenden Vereinbarung in Verbindung. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Bitte 

melden Sie sich, wenn Sie ein Update wünschen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg mit dieser Applikation

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.de



QUALITY-APPs Applikationen für das Qualitätsmanagement

Projektmanagement

Das Burndown-Diagramm
Hintergrund

Das Burndown-Diagramm ist ein Controllinginstrument innerhalb des Projektmanagements. Mit seiner Hilfe ist es möglich, den aktuellen Stand der Bearbeitung eines Projektes darzustellen. Die Graphik zeigt 

den Projektfortschritt in einer Kurve. Die Kurve gibt für jeden Punkt auf dem horizontalen Zeitstrahl an, wieviel Arbeit nach jeweils aktueller Schätzung zu jedem Zeitpunkt noch übrig war/ist, um das Ziel zu 

erreichen. Mittels einer auf den vergangenen Schätzwerten basierenden Trendlinie (zum Beispiel linear) durch die Kurve läßt sich das voraussichtliche zeitliche Ende des Projektes vorhersagen bzw. können 

sich andeutende Abweichungen vom Zeitplan innerhalb eines Projektes (Sprints) prognostiziert und rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Insbesondere in der Projektentwicklungsstartegie SCRUM 

wird das Burndown-Diagramm zur Fortschrittskontrolle (Daily Scrum) eingesetzt. Das Scrum-Vorgehensmodell kennt drei Methoden: Product Backlog, Sprint Backlog und Burndown Chart.

Analysemöglichkeiten

Basis einer Projektanalyse mit Hilfe des Burndown-Diagramm ist die Sollkurve eines Projektverlaufs. In vielen Fällen kann man davon ausgehen, dass die Arbeitspakete vom Start bis zum geplanten 

Projektende linear abgearbeitet werden sollen. Im Vergleich zu der sich daraus ergebenden Linie können die tatsächlich abgearbeiteten Aufgaben in ihrer Kurve abweichen. Liegt die tatsächliche Kurve 

oberhalb oder unterhalb dieser Ideallinie, zeigt dies Abweichungen vom Plan, die entsprechende interpretiert zu wirksamen Korrekturen führen sollten. Verläuft die tatsächliche Bearbeitungskurve oberhalb 

der Ideallinie, bedeutet dies, dass eventuell mit Projektverzögerungen zu rechnen ist. Liegt sie unterhalb der Ideallinie, zeigt sie, dass schneller gearbeitet wurde, als ursprünglich geplant. Zur Unterstützung 

der Analyse wird in dieser Applikation  der aktuelle Effizienzgrad als Verhältnis zwischen aufgewendeter Arbeitszeit und erledigtem Projektvolumen angegeben. 

Umsetzung

Dieses QUALITY APP aus der Reihe Probieren und Studieren bietet die Möglichkeit ein Projekt mit bis zu 20 Aufgaben (Sprints, Tasks) oder Teilprojekte terminlich taggenau in einem Zeitraum von bis zu 30 

Arbeitstagen zu planen und im zeitlichen Ablauf darzustellen. Für die Umsetzung wurden die einschlägig national und international veröffentlichten Beispiele und Texte des Projektmanagements recherchiert. 

Anwendung

Die Applikation ist zur Simulation des Burndown-Diagramms entwickelt worden. 

Excel Besonderheiten

Das Diagramm arbeitet mit dem Datum. Bei den angegebenen Arbeitstagen (work days) handelt es sich um Nettotage, d. h. Samstage, Sonntage und Feiertage sind abgezogen. Im Blatt Daten befindet sich 

eine Liste von Feiertagen bis 2025, die vom Benutzer bearbeitet oder ergänzt werden kann. 

Schutz

Dieses APP ist lauffähig unter Excel 2007 und aufwärts. Bei den eingetragenen Daten handelt es sich um Test- und Simulationsdaten. Die Mappe ist insgesamt geschützt. Der Schutz kann nicht aufgehoben 

werden. Die einzelnen Blätter der Mappe sind durch einfachen Excel-Schutz geschützt. Dieser Schutz kann vom Anwender in eigener Verantwortung geöffnet werden und der Inhalt seinen Bedürfnissen 

angepasst werden. Werden vom Anwender die eingerichteten Schutzmaßnahmen aufgehoben, lehnt der Autor und der Verlag alle weiteren Verpflichtungen ab. Einzelne Blätter oder Zeilen wie Spalten 

können ausgeblendet sein.

Ergebnisse

Alle Ergebnisse basieren auf den vom Autor eingesetzten Formeln und müssen vom Anwender sorgfältig geprüft werden. Die berechneten Ergebnisse sind als Hinweise und Anregungen zu verstehen.

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com 



Projektmanagement: Das Burndown-Diagramm

Projekt: Innovation 2014
Projektprotokoll

Arbeitstag
abgeschlossene 

Aufgabe Nr.

Personen- 

tage

Startdatum: 04.10.2013 1 04.10.2013 Freitag 1 1

Enddatum: 06.11.2013 2 07.10.2013 Montag 2 10

3 08.10.2013 Dienstag 4 2

Nettoarbeitstage 23 4 09.10.2013 Mittwoch 3 15

Zahl der Aufgaben 17 5 10.10.2013 Donnerstag 8 1

Projektvolumen 49 Tage 6 11.10.2013 Freitag 0 1

7 14.10.2013 Montag 0 1

Nr. Aufgaben im Projekt Tage 8 15.10.2013 Dienstag 0 1

1 Aufgabe 1 2,0 1 9 16.10.2013 Mittwoch 0 1

2 Aufgabe 2 12,0 1 10 17.10.2013 Donnerstag 0 0

3 Aufgabe 3 10,0 1 11 18.10.2013 Freitag 0 0,5

4 Aufgabe 4 0,4 1 12 21.10.2013 Montag 11 0,3

5 Aufgabe 5 2,0 13 22.10.2013 Dienstag 17 12

6 Aufgabe 6 0,6 14 23.10.2013 Mittwoch 16 1

7 Aufgabe 7 0,7 15 24.10.2013 Donnerstag 0 1

8 Aufgabe 8 0,8 1 16 25.10.2013 Freitag 0 1

9 Aufgabe 9 3,0 17 28.10.2013 Montag 14 4

10 Aufgabe 10 2,0 18 29.10.2013 Dienstag 0 4

11 Aufgabe 11 1,1 1 19 30.10.2013 Mittwoch 15 2,5

12 Aufgabe 12 2,0 20 31.10.2013 Donnerstag 13 1

13 Aufgabe 13 2,0 1 21 04.11.2013 Montag

14 Aufgabe 14 2,0 1 22 05.11.2013 Dienstag

15 Aufgabe 15 1,4 1 23 06.11.2013 Mittwoch

16 Aufgabe 16 3,0 1 24

17 Aufgabe 17 4,0 1 25

18 26

19 27

20 28

29

30

aktueller Projektstand

offene Aufgaben (Anzahl) 6

offenes Projektvolumen (Tage) 10,3

Personentage 60,3

durchschnittliche Effizienz 0,64

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.de 
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Projektmanagement: Das Burndown-Diagramm

Quelle: http://www.infoq.com/articles/agile-kanban-boards Quelle: http://www.infoq.com/news/2010/02/deciphering-burndown-charts

Quelle: http://joel.inpointform.net/software-development/burn-down-charts-tutorial-simple-agile-project-tracking/

Quelle: http://weblogs.asp.net/jcogley/archive/2008/03/18/learning-from-your-burn-down-chart.aspx
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Quelle: http://pingosdeagilidade.com.br/2010/06/21/evite-a-sindrome-do-estudante-com-uso-do-burndown/ Quelle: http://www.wilsonmar.com/quality_center.htm

Quelle: http://www.prlog.org/10454345-sprintometer-pro-modern-management-tool-for-scrum-projects.html Quelle: http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dd347827.aspx
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Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/SampleBurndownChart.png

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Burndown_Chart_of_Agilo_for_Scrum.png
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